



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีเมตไตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ที่ รอ 74503/ 142 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568
เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2568

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 1 ข้อความทั่วไป ส่วนที่ 5 การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2568 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายณนัสกร อินทร์ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

(ลงชื่อ)

(นายวินัย นาสูงขน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

ตราไว้

พันโท

(สังคม แสนวัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

แผนการจัดหาพัสดุ จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ / จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบงาน (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน / งาน / โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
1	มี.ค. 68 - ก.ย. 68	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (จากบ้านนายสมชาย ไปหน้าวัดบ้านโพธิ์สัยน้อย) <u>ปริมาณงาน</u> ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 200.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	-	เงินสะสม	451,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	45 วัน	
2	มี.ค. 68 - ก.ย. 68	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (จากหน้าวัดบ้านโพธิ์สัยน้อย ไปสามแยกบ้านร้อยตรีสุรินทร์ พร้อมจะบก) <u>ปริมาณงาน</u> ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 221.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,105.00 ตารางเมตร	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	-	เงินสะสม	498,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	45 วัน	
3	มี.ค. 68 - ก.ย. 68	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโพธิ์สัยน้อย หมู่ที่ 1 <u>ปริมาณงาน</u> เปลี่ยนวัสดุรองพื้นถัง เปลี่ยนถังไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2.50 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 ถัง พร้อมเดินระบบท่อประปาถังใหม่	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	-	เงินสะสม	150,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	45 วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ งาน (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน / งาน / โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
4	มี.ค. 68 - ก.ย. 68	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทางจากที่นาบางลูน ไปที่นาร้อยตรีสุวรรณ (ต่อจากจุดเดิม) <u>ปริมาณงาน</u> ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 176.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 704.00 ตารางเมตร	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	-	เงินสะสม	499,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	90 วัน	
5	มี.ค. 68 - ก.ย. 68	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทางจากที่นาบางลูน ไปที่นายบุญมี เพชร ด่านเหนือ (ต่อจากจุดเดิม) <u>ปริมาณงาน</u> ผิว จราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 177.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 708.00 ตารางเมตร	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	-	เงินสะสม	496,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	90 วัน	
6	มี.ค. 68 - ก.ย. 68	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากที่นาบางลูน ถึงที่นาร้อยตรีสุวรรณ (ต่อจากจุดเดิม) <u>ปริมาณงาน</u> ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 96.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	-	เงินสะสม	330,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	45 วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ	รายการ / จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ งาน (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน / งาน / โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
7	มี.ค. 68 - ก.ย. 68	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (จาก บ้านร้อยศรีสมบูรณ์ ไปบ้านนางลุน อนุอัน) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร <i>2-3</i> ระยะทางยาว 270.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,080.00 ตารางเมตร	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	-	เงินสะสม	492,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	45 วัน	
8	มี.ค. 68 - ก.ย. 68	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทางจากคลองชลประทานไปวัดค่าย พล.ร.6 (ต่อจากจุดเดิม) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	-	เงินสะสม	498,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	90 วัน	
9	มี.ค. 68 - ก.ย. 68	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากที่นางาสัพันธ์ อินอุ่นโชติ ไปที่นางางบุบผา ปริมาณงาน ผิว จราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 118.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 472.00 ตารางเมตร	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	-	เงินสะสม	109,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	45 วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ	รายการ / จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ งาน (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน / งาน / โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
10	มี.ค. 68 - ก.ย. 68	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทางจากบ้านนายอุโด ไปบ้านนายสมควร <u>ปริมาณงาน</u> ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 176.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 704.00 ตารางเมตร	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	-	เงินสะสม	499,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	90 วัน	
11	มี.ค. 68 - ก.ย. 68	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากที่นาย อำนวยไปที่นางหลุ่น รัตนชัย <u>ปริมาณงาน</u> ผิว จราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 215.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 860.00 ตารางเมตร พร้อม วางท่อระบายน้ำแบบเดี่ยว 1 จุด ขนาด Ø 0.40 เมตร	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	-	เงินสะสม	161,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	45 วัน	
12	มี.ค. 68 - ก.ย. 68	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากที่นายหุพัฒน์ ไปโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ <u>ปริมาณงาน</u> ผิว จราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 680.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 2,720.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำแบบเดี่ยว 2 จุด ขนาด Ø 0.60 เมตร	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	-	เงินสะสม	241,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	45 วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ งาน (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน / งาน / โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
13	มี.ค. 68 - ก.ย. 68	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากสามแยกที่นายพิทักษ์ ไปสวนนางอุไร ปริมาณงาน ถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 270.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,080.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำแบบเดี่ยว 1 จุด ขนาด Ø 0.40 เมตร	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	-	เงินสะสม	97,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	45 วัน	
14	มี.ค. 68 - ก.ย. 68	โครงการซ่อมแซมผิวทางถนนลูกรัง จากบ้านนายเกรียงศักดิ์ ไปโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ปริมาณงาน ถนนลูกรังผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	-	เงินสะสม	80,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	45 วัน	
15	มี.ค. 68 - ก.ย. 68	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากที่นา ร.ต.อัมพร ไปแยกบ้านครัวชายทุ่ง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 117.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 468.00 ตารางเมตร	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	-	เงินสะสม	328,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	90 วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ งาน (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน / งาน / โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
16	มี.ค. 68 - ก.ย. 68	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทางจากบ้านนางปานทอง ไปบ้านนายรส ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600,00 ตารางเมตร	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	-	เงินสะสม	426,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	90 วัน	
17	มี.ค. 68 - ก.ย. 68	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทางจากศูนย์การเรียนรู้ ไปวัดบ้านญาคา (ต่อ จากจุดเดิม) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 151.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 604.00 ตารางเมตร	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	-	เงินสะสม	428,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	90 วัน	
18	มี.ค. 68 - ก.ย. 68	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากหน้า อบต.โพธิ์ สัย ไปบ้านดงเค็ง ตำบลปอการ ปริมาณงาน ถนนลูกรังผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิด เป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตาราง เมตร	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	-	เงินสะสม	344,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	45 วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ งาน (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน / งาน / โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
19	มี.ค. 68 - ก.ย. 68	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทางจากบ้านโคกกลาง ไปที่นายนายอมร ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 176.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 704.00 ตารางเมตร	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	-	เงินสะสม	499,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	90 วัน	
20	มี.ค. 68 - ก.ย. 68	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทางจากคุ้มใหม่เจริญ ไปที่นายนายอมร (ต่อจาก จุดเดิม) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 178.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 712.00 ตารางเมตร	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	-	เงินสะสม	498,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	90 วัน	
21	มี.ค. 68 - ก.ย. 68	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (จาก สามแยกวัดอโศกวนารามไปบ้านนายจรัส อิน อุ่นโชติ) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 159.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 636.00 ตารางเมตร	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	-	เงินสะสม	291,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	45 วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ งาน (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน / งาน / โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
22	มี.ค. 68 - ก.ย. 68	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทางจากบ้านร้อยศรีอำนาจไปที่นางประทุม ทอง (ต่อจากจุดเดิม) ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 178.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 712.00 ตารางเมตร	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	-	เงินสะสม	499,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	45 วัน	
23	มี.ค. 68 - ก.ย. 68	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (จาก แยกโรงพยาบาลคำยา เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 23) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 137.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 685.00 ตารางเมตร	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	-	เงินสะสม	310,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	45 วัน	
24	มี.ค. 68 - ก.ย. 68	โครงการซ่อมแซมพื้นโรงจอดรถจุดบริการ ประชาชน สก.ศรีสมเด็จ ปริมาณงาน พื้นโรง จอดรถกว้าง 2.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 1.50 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 50.00 ตารางเมตร	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	-	เงินสะสม	32,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	30 วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ	รายการ / จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ งาน (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน / งาน / โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
25	มี.ค. 68 - ก.ย. 68	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทางจากบ้านนายกิตติชัย ไปที่ถนนสายกัก ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 167.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 668.00 ตารางเมตร	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	-	เงินสะสม	495,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	90 วัน	
26	มี.ค. 68 - ก.ย. 68	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทางจากที่ถนนนายทองบ่อ ไปที่ถนนสายกัก (ต่อ จากจุดเดิม) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 202.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 707.00 ตารางเมตร	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	-	เงินสะสม	497,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	90 วัน	
27	มี.ค. 68 - ก.ย. 68	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทางจากบ้านร้อยตรีนิมิต ไปสวนนายสมชาย (ต่อจากจุดเดิม) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 580.00 ตารางเมตร	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	-	เงินสะสม	417,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	90 วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ	รายการ / จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ งาน (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน / งาน / โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
28	มี.ค. 68 - ก.ย. 68	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากบ้านนายแสง ชัย ไปสี่แยกบ้านโพหนอง <u>ปริมาณงาน</u> ถนน ลูกรังผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 147.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้น จราจรที่ไม่น้อยกว่า 735.00 ตารางเมตร พร้อม วางท่อระบายน้ำแบบเดี่ยว 1 จุด ขนาด Ø 0.40 เมตร	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	-	เงินสะสม	184,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	45 วัน	
29	มี.ค. 68 - ก.ย. 68	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากบ้านโพหนอง (คุ้มใหม่) ไปสี่แยกคุ้มใหม่เจริญ <u>ปริมาณงาน</u> ถนนลูกรังผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง ยาว 404.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิด เป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,020.00 ตาราง เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำแบบเดี่ยว 1 จุด ขนาด Ø 0.40 เมตร และท่อระบายน้ำแบบคู 1 จุด ขนาด Ø 0.60 เมตร	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	-	เงินสะสม	396,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	45 วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ	รายการ / จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ งาน (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน / งาน / โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
30	มี.ค. 68 - ก.ย. 68	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากสี่แยกวัดบ้าน โพหนอง ไปที่นางจันทร์เพ็ญ ปริมาณงาน ถนนลูกรังผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	-	เงินสะสม	60,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	45 วัน	
31	มี.ค. 68 - ก.ย. 68	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (จาก บ้าน จ.ส.อ. บุญเกิดไปทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 23) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 270.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,080.00 ตารางเมตร	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	-	เงินสะสม	492,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	45 วัน	
32	มี.ค. 68 - ก.ย. 68	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต จาก บ้านนางสุวรรณไปบ้านนายอนันต์ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 129.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 516.00 ตารางเมตร	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	-	เงินสะสม	237,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	45 วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568


องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดทำ	รายการ / จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ งาน (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน / งาน / โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
33	มี.ค. 68 - ก.ย. 68	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต จาก สวนนางบัวพันธ์ ไปโรงเรียน ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 203.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 812.00 ตารางเมตร	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	-	เงินสะสม	371,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	45 วัน	
34	มี.ค. 68 - ก.ย. 68	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทางจากศูนย์ภูษิพ อบต.โพธิ์สัย ถึงสนาม ฟุตบอล (ต่อจากจุดเดิม) ปริมาณงาน ผิว จราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 123.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย กว่า 492.00 ตารางเมตร	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	-	เงินสะสม	350,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	90 วัน	
35	มี.ค. 68 - ก.ย. 68	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทางรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ สัย (ต่อจากจุดเดิม) ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	-	เงินสะสม	317,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	90 วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ / จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบงาน (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน / งาน / โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
36	มี.ค. 68 - ก.ย. 68	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคาร อปพร. (ต่อจากจุดเดิม) <u>ปริมาณงาน</u> ลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าอาคาร อปพร. ขนาดส่วนที่ 1 กว้าง 4.50 ยาว 15.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ส่วนที่ 2 กว้าง 6.50 เมตร ยาว 13.30 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 154.20 ตารางเมตร	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	-	เงินสะสม	66,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	30 วัน	
37	มี.ค. 68 - ก.ย. 68	โครงการปรับปรุงระบบประปาบริเวณ อบต. โพธิ์สัย <u>ปริมาณงาน</u> เปลี่ยนวัสดุรองพื้นถังเปลี่ยนถังไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2.50 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 ถัง พร้อมเดินระบบท่อประปาจนถึงใหม่	กองช่าง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	-	เงินสะสม	149,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	45 วัน	

(ลงชื่อ) 
(นายณภัสกร อันทรง)

ผู้อำนวยการกองช่าง